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AKTUALNOSTI NA PROVEDBI PROJEKTA 

Poreč-Parenzo, listopad 2014. godine 

 

*



 

PROJEKT POREČ I FINANCIJSKA SREDSTVA ZA 

NJEGOVU PROVEDBU ODOBRENI SU POČETKOM 

SRPNJA 2013. GODINE 

 

ODOBRENI FINANCIJSKI IZNOS ZA PROVEDBU 

PROJEKTA JE OKO 500 MILIJUNA KUNA 

*
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Temeljni dokumenti za provedbu projekta, potpisani  03. travnja 
2014. godine, u Zagrebu: 

 

 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava –uređuju se obveze po 
pitanju dodjele europskih sredstava,  

 Ugovor o partnerstvu - uređuju se odnosi između Odvodnje Poreč 
kao Korisnika u projektu i Grada Poreča-Parenzo i Općina, 

 Ugovor o sufinanciranju projekta – uređuju se modaliteti 
sufinanciranja nacionalne komponente 
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Sudionik Iznos (kn) Postotak (%) 

Ukupno EU Projekt 501.076.063,15 

Udio EU u sufinanciranju 370.796.286,73 74,00 

Udio nacionalne 
komponente 

130.279.776,42 26,00 

 

Projekt Poreč, osim iz EU sredstava, sufinancira se i iz nacionalnih sredstava 

(nacionalne komponente), koja čine sredstva jedinice lokalne samouprave 

(JLS) te sredstva Republike Hrvatske. 



*

 

  R.br. Sufinancijeri Udio sufinanciranja 
Iznosi 

sufinanciranja 

1. Ministarstvo   33.33% 43.426.592,14 kn 

2. Hrvatske vode 33.33% 43.426.592,14 kn 

3. 
Grad Poreč - Città di Parenzo i Općine: 
Tar- Vabriga - Torre-Abrega, Vrsar - 
Orsera, Funtana - Fontane   

33.33% 43.426.592,14 kn 

  Ukupno 100.00% 130.279.776,42 kn    
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Projekt Poreč obuhvaća ukupno 1023 k.č. 

Riješeno je 958 k.č,  

ostaje za riješiti još 65 k.č. (93,65%), 

19 k.č. je na rješavanju u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, 

6 k.č. je na rješavanju pred Uredom državne uprave Istarske županije, 

za 1 k.č. u tijeku je izrada parcelacijskog elaborata, 

22 k.č. su na sudu na uknjižbi, 

7 na Upravnom sudu - tužbe, 

1 k.č. u Ministarstvu poljoprivrede, 

za 8 k.č. u tijeku je podnošenja prijedloga Državnom uredu za upravljanje državnom 
imovinom za sklapanje ugovora (6) i podnošenje prijedloga Uredu državne uprave za 
osiguranje dokaza (2), 

za 1 k.č. doneseno je rješenje, nemoguća uknjižba prava služnosti nekretnine. 
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Jedinstveno Povjerenstvo za odabir najpovoljnije ponude u postupcima javne 
nabave imenovano je u skladu sa člankom 24. ZJN u sljedećem sastavu: 

Edi Štifanić, predsjednik, 

Srđan Mažar, zamjenik predsjednika, 

Loris Pršurić, član, 

Matej Perić, član, 

Tijana Vadinjof Đurić - član koji posjeduje važeći certifikat u području javne 
nabave, Klasa: 406-01/13-01/20, Ur. broj: 526-06-02-01-01/2-13-54, izdan od 
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, dana 19. veljače 2013. godine, 

 

Hrvatske vode su naknadno, odlukom od 20.06.2014. godine, izmijenile člana. 
Tako su umjesto g. Perića, imenovale g. Denisa Tulića, ing.građ. za člana. 
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U okviru projekta, predviđena je provedba javne nabave raspisivanjem 5 
tendera slijedećih procijenjenih vrijednosti: 

Tender Procijenjena vrijednost nabave (bez 

PDV-a) 

Raspisani natječaji 

1. Nadzor 21.319.956,00 kn 

2. Izgradnja UPOV-a 290.652.121,70 kn 

3. Proširenje mreže 77.710.522,85 kn 

4. Izmještanje UPOV-a i 

rekonstrukcija mreže 

72.353.539,84 kn 

Natječaj u pripremi 

5. Nabava opreme i GIS-

a 

7.066.483,00 kn 
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Javno nadmetanje raspisano je 24.10.2013. godine, 

Odabrana je tvrtka SAFEGE d.o.o. Zagreb, 

Cijena odabrane ponude iznosi 11.704.500,00 kuna, bez PDV-a, 

Ugovor o pružanju usluga potpisan u ponedjeljak 20. listopada 2014. godine. 
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 Javno nadmetanje raspisano je 28.02.2014., 

 Nakon provedenog pregleda i ocjene ponuda odabran je najpovoljniji ponuditelj 
- Zajednica ponuditelja: EURCO d.d. Vinkovci i OSIJEK KOTEKS d.d. Osijek, 

 U ponovljenom postupku odabrana je ponuda zajednice ponuditelja ING – 
GRAD d.o.o., Vodoprivreda Vinkovci d.d. Vinkovci i Zagreb - Montaža d.o.o. 
Zagreb, 

 Vrijednost radova 61.343.221,48 kuna. 
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Javno nadmetanje raspisano je 07.03.2014., 

Nakon provedenog pregleda i ocjene ponuda odabran je najpovoljniji ponuditelj - 
Zajednica ponuditelja: EURCO d.d. Vinkovci i OSIJEK KOTEKS d.d. Osijek, 

Pristigle su tri Žalbe, 

Dvije su Žalbe odbijene od strane Državne komisije, 

U tijeku je ponovni pregled i ocjena ponuda, 

Vrijednost radova oko 66 milijuna kuna. 
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Javno nadmetanje raspisano je 10.02.2014.  

Javno otvaranje ponuda održano je 15.05.2014. 

U zakonskom roku zaprimljeno je 9 ponuda u rasponu vrijednosti od 246.000.000,00 do 
465.000.000,00 Kn bez PDV-a, 

Nakon traženih i dostavljenih pojašnjenja ponuda, 12.09.2014.g. donesena je Odluka o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja: 

Sukladno kriterijima odabira, odabrana je zajednica ponuditelja: 

EURO MEC srl, Via Boccalera 2, Montichiari, Italija, 

KAMGRAD d.o.o., J. Lončara 1H, Zagreb, 

EMIT GROUP srl, Viale Borgo Nuovo 9, Milano, Italija. 

Cijena odabrane ponude iznosi 258.840.000,00 kuna bez PDV-a, 

Pristiglo pet Žalbi, 

30.09.2014. Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave dostavljeni predmeti na daljnje 
postupanje. 
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Vrlo složene natječajne dokumentacije, 

Brojni tehnički zahtjevi radi osiguranja kvalitete ponuda, 

Evaluacija ponuda iznimno zahtjevna, 

Broj žalbi nije veliki u odnosu na značaj nadmetanja i broj sudionika u 
postupcima. 
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Osnovna načela i principi po kojima je Naručitelj provodio postupke javne nabave: 

 Postupanje prema Zakonu o javnoj nabavi i ostalim pozitivnim propisima, 

 Poštivanje zadanih kriterija, 

 Ujednačenost postupanja prema svim ponuditeljima, 

 Zbog složenosti dokumentacija i ponuda, pružanje mogućnosti svim 
ponuditeljima da nedostatke otklone kroz pojašnjenja ponuda, 

 Osiguranje ekonomičnosti postupaka. 

 

 

 



Pročišćena voda koristit će se 

za: 

 zalijevanje zelenih površina 

 zalijevanje poljoprivrednih 

površina 

 potrebe zalijevanja sportskih 

terena (golf igrališta) 

 potrebe pranja ulica i trgova 

 potrebe protupožarne zaštite  

 druge društvene potrebe 
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Nakon uspješne provedbe 

projekta: 

 4 MBR uređaja, III. stupanj 

pročišćavanja, 

 62 km nove kanalizacijske 

mreže, 

 23 km rekonstruirane 

kanalizacijske mreže, 

 26 novih crpnih stanica, 

 26 rekonstruiranih crpnih stanica 

 6.300 novih priključaka, 

 preko 90% pokrivenosti 

mrežom. 

 

    



*

Izvješće o napretku projektnih aktivnosti kontinuirano se ažurira i može se u 
svakom trenutku pogledati na web stranici ODVODNJE POREČ d.o.o.  

 

(http://odvodnjaporec.hr/projekti/projekt-porec/). 
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